

ที่ เอ็นพีพี ๑๗๖/๒๕๖๔

๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งมอบงานและส่งมอบพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยใหญ่ (หลังวัดโพธิ์ลอย) หมู่ที่ ๓

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๐๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ว่าจ้าง บริษัท เอ็นพีพี ไทรฟ์ จำกัด ตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยใหญ่ (หลังวัดโพธิ์ลอย) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกะบู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่างาน ๑,๒๔๔,๐๘๔.๙๒.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดสิบลีบบาทเก้าสิบบสองสตางค์) โดยเบิกจ่ายเงินเป็น ๑ งวด

บัดนี้บริษัท เอ็นพีพี ไทรฟ์ จำกัด ได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบและข้อกำหนด ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้าง เป็นจำนวน ๑,๒๔๔,๐๘๔.๙๒.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดสิบลีบบาทเก้าสิบบสองสตางค์) จึงขอส่งมอบงาน เพื่อขอเบิกเงิน ๑ งวด เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๔๔,๐๘๔.๙๒.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดสิบลีบบาทเก้าสิบบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตรวจรับงานก่อสร้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



NPP
NPP THRIVE COMPANY LIMITED
บริษัท เอ็นพีพี ไทรฟ์ จำกัด

(นายณรงค์ ศรีอักษรินทร์)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีพี ไทรฟ์ จำกัด