

ทำที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้ายางวิศวะ ๑/๕ หมู่ ๖

ตำบลท้ายาง อำเภอท้ายาง จังหวัดเพชรบุรี ส่วนตำบลหนองกะบู่

เลขรับที่ ๑๑๑๒

วันที่ ๔ / มิ.ย. / ๒๕

เวลา ๑๔.๐๐ น.

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งขอต้งงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลห้วยช้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เรียน นายสุวรรณ ห่วงจิตร นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

๒. หนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลห้วยช้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ฉบับลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้ายางวิศวะ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลห้วยช้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเงินค่าจ้าง ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ที่อ้างถึง ๑ และต่อมาท่านได้มี หนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุกฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ นั้น

แต่เนื่องจาก ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงทำให้มีผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง และห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้ายางวิศวะ ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกัน จึงส่งผลให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้ายางวิศวะ ไม่สามารถหาเงินทุนมา ดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลห้วยช้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้ตามสัญญา

ในการนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้ายางวิศวะ ผู้รับจ้างไม่ได้เพิกเฉยที่จะไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด แต่เหตุเพราะไม่มีเงินทุนโดยผู้รับจ้างได้พยายามจนถึงที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถหาเงินทุนมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ด้วยเหตุนี้ ผู้รับจ้างจึงขอแจ้งขอต้งงานมายังท่านผู้ว่าจ้าง โดยขอขอละไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการที่ได้ทำสัญญาไว้กับท่าน เพื่อให้ท่านได้ดำเนินการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้ว่าจ้างให้ลุล่วงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายจักรพันธ์ กิจพวงสุวรรณ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้ายางวิศวะ