

ชก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
เลขรับที่..... ๑๖๘๙
วันที่... ๓๐... /... ๙... /... ๖๗
เวลา..... ๑๙.๒๐ น.

บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลคันมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
โทร. 098-9494545

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแลง ตำบลหนองกะป๋อ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ (ผ่านช่างควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่ 14/2567 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแลง ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.หนองกะป๋อ กำหนด แบบเลขที่ 15/2567 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นั้น

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ในวันที่ 2 กันยายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิจักขณ์ รุ่งวิริยวงศ์)

ผู้รับจ้าง



..... ประชานกรรมา
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
The Professional Engineering License
เลขที่ใบอนุญาต : 1-1020-01588-72-8

ชื่อใบอนุญาต : นาย พงษ์ภูมิ รุ่งโรจน์วงศ์
Mechanism License : Mr. Pongpoom Rungrongkongsong

เลขที่ใบอนุญาต : 67581 เลขที่ใบอนุญาต : 245033
License No. : License No.

ระดับ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Level : Academic Eng. Discipline : Civil Eng.

มีอายุถึง : 21 ก.พ. 2565 มีค่าธรรมเนียม : 20
Date of issue : 21 Feb 2022 Date of Expiry



000029811

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th




Handwritten signature

- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- Handwritten signature* กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

แผนปฏิบัติการก่อสร้าง ของ บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จำกัด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 7 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแดง ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาจ้าง เลขที่ 14/2567 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2567 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	สิงหาคม 2567				กันยายน 2567				ตุลาคม 2567				พฤศจิกายน 2567				หมายเหตุ		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม																			
	1.1 งานชุดขยายพื้นที่ทางเดิม พร้อมปรับระดับและเกลี่ยเรียบ																			
	1.2 ทราดยาขยายรองพื้น																			
2	งานผิวจราจร																			
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.																			
	2.2 เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 6 mm. @ 0.20 m.																			
	2.3 เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19 มม.																			
	2.4 ไม้แบบ																			
	2.5 ค่าแรงไม้แบบ																			
	2.6 ตะปู																			
	2.7 ยางแอสฟัลท์																			
	2.8 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง																			
	2.9 หินคลุกไหลทาง																			

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายสุวิจักขณ์ รุ่งวิกรัยวงศ์)

บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

o โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

o สถานที่ก่อสร้าง ซอย 7 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกะปูลำ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

o แบบเลขที่ 15/2567 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

□ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

o ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 356629.8525	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	356,621.70	1.3642	486,503.32	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,500.00	-	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			490,003.32	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ตัวอักษร			490,002.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - ราคาน้ำมันดีเซล 33.09B/L

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุวิจักขณ์ รุ่งวิกรัยวงศ์)




(Handwritten signature)

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดปริมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร ลึก 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 7 หมู่ 8 บ้านห้วยแยง ตำบลหนองกะป๋าย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณราคาโดยบริษัท เทวาอูต คอมพิวเตอร์ชัย จำกัด วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1 งานปรับพื้นทางเดิม									
1.1	งานขุดขยายที่ทางเดิม พร้อมปรับระดับและถมที่เรียบ	216.00	ลบ.ม.	-	-	22.41	4,840.56	4,840.56	
1.2	ทรายหยาบรองชั้น	54.00	ลบ.ม.	430.00	23,220.00	23.63	1,276.02	24,496.02	
2 งานผิวจราจร									
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ม.	152.25	ลบ.ม.	1,380.00	210,105.00	81.68	12,435.78	222,540.78	
2.2	เหล็กกลมกรง Wire mesh ๖ mm. ๑ 0.23 ม.	1,015.00	ตร.ม.	73.00	74,095.00	5.00	5,075.00	79,170.00	
2.3	เหล็กเส้นกลม SF 24 RB 19 มม	300.51	กก.	26.00	7,813.26	3.60	1,081.83	8,895.09	
2.4	ไม้แบบ	13.50	ตร.ม.	540.00	7,290.00	-	-	7,290.00	
2.5	ค่าแรงไม้แบบ	270.00	ม.	-	-	20.50	5,535.00	5,535.00	
2.6	ตะปู	20.25	กก.	49.00	992.25	-	-	992.25	
2.7	ยางแอสฟัลท์	10.80	ลิตร	25.00	270.00	-	-	270.00	
2.8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและขอบคาง	108.00	เมตร	-	-	24.00	2,592.00	2,592.00	
2.9	หินคลุก 5/3 ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
				 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายสุวิทย์ ขจรวิทย์)					
				ประจักษ์นกรรม ธรรมดา Anasik Lae Saeng, กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ					
รวมค่างานทั้งหมด				356,621.70					

