

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขนิริฐ รุ่งเรือง

๑๑/๕ หมู่ ๖ ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.083-4976232

วันที่ 30 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอแจ้งหยุดงาน

เรียน ประธานกรรมการตรวจงานจ้าง (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ได้ทำสัญญาว่าจ้างโครงการก่อสร้างคลองทิ้งน้ำตาดคอนกรีต (บ้านนายบุญส่ง น้อยม่วง - ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 9) หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแคง - หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ลอย ตำบลหนองกะป๋ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามสัญญาเลขที่ 007/2565 กับทางห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขนิริฐ รุ่งเรืองนั้น บัดนี้ทางห้างจก.สุขนิริฐ รุ่งเรืองได้ทำการก่อสร้าง และได้ทำการปิดน้ำที่จะทำการก่อสร้างต่อไปนั้น แต่มีเกษตรกรที่ทำนาเหนือบริเวณก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการปิดน้ำเพื่อทำการก่อสร้างคลองและไม่ให้ทางจก.สุขนิริฐ รุ่งเรือง ปิดน้ำ เนื่องจากน้ำท่วมนาข้าวของชาวบ้าน ซึ่งทำให้ จก.สุขนิริฐ รุ่งเรืองไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้และอ้างถึงสัญญาจ้าง ข้อที่ 21 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา ซึ่งเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของอีกฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของอีกฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

วัน ๑๓/๘/๖๕  
(นายณรินทร์ สุขนิริฐ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

