

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋
เลขรับที่..... ๗๕๗
วันที่ ๒๓ / ๓.๕ / ๒๕
เวลา..... ๑๕.๐๐ น.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะเพชรบุรี ก่อสร้าง

99/1 หมู่ 6 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.084-5719276

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565

เรื่อง ขอสงวนสิทธิค่าปรับโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน

ด้วยหจก.มานะเพชรบุรี ก่อสร้าง ได้รับว่าจ้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ให้ดำเนินการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน ตำบลห้วยซ้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณค่าจ้าง 1,368,056.93 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันห้าสิบบาท เก้าสิบบสามสตางค์)

ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นอย่างมาก ซึ่งในจังหวัดเพชรบุรี พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก มีภูมิลำเนาพักอาศัยกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งการทำงานในโครงการนี้มีการใช้คนงาน ซึ่งคนงานมาจากหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทางผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพื้นที่การจัดส่งและขนส่งวัสดุที่ใช้ในโครงการ ไม่สามารถจัดส่งได้ตามกำหนดแผนงานที่กำหนดได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลกะป๋ เพื่อดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อ 1.2 สัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทางผู้รับจ้างจึงขอแจ้งมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



หุ้นส่วนผู้จัดการ