

๒๓

นายณรงค์ แยมถนอม

เลขที่ 34/2 หมู่ 4 ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทร. 098-9535220

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งเข้าทำงาน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ได้พิจารณาว่าจ้าง นายณรงค์ แยมถนอม ให้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ลำห้วยทราย)หมู่ 2 บ้านเที่ยงค่อม ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ท่อกลม คสล.มอก.3 ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมลวดค้ำขายบรรจุหิน พื้นที่ประมาณ 74 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.หนองกะป๋อ กำหนด แบบเลขที่ 3/2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนเงินค่าจ้าง 333,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 3/2567 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

ข้าพเจ้าขอขียนยันเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความนับถือ

ณรงค์ แยมถนอม

(นายณรงค์ แยมถนอม)

ผู้รับจ้าง

ตน:กรรมการตรวจรับจ้าง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ลำห้วยทราย)หมู่ 2 บ้านเที่ยงค่อม ตำบลห้วยซ้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ 1,896.31 (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
1	RB ขนาด 6 มม.	กก.	27.14	24.42	662.76	/	
2	RB ขนาด 9 มม.	กก.	87.82	23.17	2,034.79	/	
3	RB ขนาด 25 มม.(Dowel)	กก.	135.63	22.28	3,021.84	/	
4	RB ขนาด 12 มม.	กก.	1,375.09	23.62	32,479.63	/	
5	RB ขนาด 16 มม.	กก.	270.63	24.14	6,533.01	/	
6	RB ขนาด 20 มม.	กก.	-	26.56	-	/	
7	RB ขนาด 25 มม.	กก.	-	29.03	-	/	
รวม		กก.	1,896.31		44,732.03		
อัตรา(ร้อยละ)							

ลงชื่อ *ทองดี วัฒนวิทย์* (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
(นายณรงค์ เข้มถนอม)

อ.น. : กรรมการตรวจรับวัสดุ,  
..... ประสานกรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ

แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ลำห้วยทราย) หมู่ที่ 2 บ้านเที่ยงคอม ตำบลห้วยซ้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 สัญญาจ้าง เลขที่ 3/2567 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567


เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	กุมภาพันธ์ 2567				มีนาคม 2567				เมษายน 2567				พฤษภาคม 2567				หมายเหตุ			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	งานขุดรื้อถนน คสล.เดิม																				
2	งานดินซุด/ปรับพื้นที่																				
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.																				
4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5																				
5	งานเหล็กเสริม																				
6	งานลวดผูกเหล็ก																				
7	6.1งานไม้แบบ																				
	6.2ค่าแรงไม้แบบ																				
8	ไม้ค้ำยันขนาด 4"x4"x4.00 เมตร																				
9	ตะปูตอกแบบ																				
10	งาน Joint Filler																				
11	งานทรายถมข้าง Box (แนบ)																				
12	งานท่อลอดกลม คสล.มอก.3 dai. 1.00 ม.																				
13	งานกล่องลาดตาข่ายบรรจุหินใหญ่																				
14	งานถนน คสล.																				

โดย: *Prasong Nudakorn*  
 ประธานกรรมการ  
*Prasong Nudakorn*  
 กรรมการ  
*Prasong Nudakorn*  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

(ลงชื่อ) *Prasong Nudakorn* ผู้รับจ้าง  
 (นายณรงค์ แยมถนนอม)





# คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

Thai Professional Engineering License

เลขประจำตัวประชาชน (ID) 3-2501-00234-91-0

นาย สมพงษ์ คำขึง

Mr. Somphong Kumying

เลขที่ใบอนุญาต 23918

เลขที่สมาชิก 100562

ชื่อ วิชา วิชา

ระดับ ภาควิศวกร Associate Eng. Discipline Civil Eng.

วันออก 20 ส.ค. 2566 วันหมดอายุ 19 ส.ค. 2571

Date of issue 20 Aug 2023 Date of Expiry 19 Aug 2028

(นายสมพงษ์ คำขึง)  
วิศวกรโยธา  
เลขทะเบียน กว.ภ.ช.23918

ออกบัตรนี้ให้เพื่อแสดงว่า  
นายสมพงษ์ คำขึง

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม



สภาวิศวกร  
COUNCIL OF ENGINEERS  
www.coe.or.th

000092926

เลขบัตร ๑๐๐๐๕๕

นายทะเบียน ก.ว.

(นายสุทัศน์ สุกตะบุตร)

ประธาน ก.ว.

(นายสุทัศน์ สุกตะบุตร)

