

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล
เลขที่ ๒๒๓
วันที่ ๗ / ต.ค. / ๕๘
เวลา ๑๐.๒๕ น.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร รุ่งเรือง ก่อสร้าง
เลขที่ 178/26 หมู่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ 098-6159264

วันที่ 7 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอแจ้งเข้าปฏิบัติงาน

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านช่างควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่ 003/2569 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร รุ่งเรือง ก่อสร้าง ได้เป็นผู้รับเหมาดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแลง ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามแบบ อบต.หนองกะปูล กำหนด แบบเลขที่ 24/2568 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินค่าก่อสร้าง 336,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงขอแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายธงชัย กรศิลป์ชัยชาญ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร รุ่งเรือง ก่อสร้าง


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแสง ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้าง เลขที่ 3/2569 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568 เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2568 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริเวณภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	กันยายน 2567				ตุลาคม 2568				พฤศจิกายน 2568				หมายเหตุ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	งานโครงสร้างทาง													
	1.1 งานเตรียมผิวถนน คลส.เดิม พร้อมขบทิ้ง	↔												
	1.2 งานขุดผิวทางเดิมพร้อมปรับเกลียเรียบ	↔	↔											
	1.3 งานรองพื้นทางลูกรังหนา 0.20 ม.บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density				↔									
	1.4 งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.20 ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density				↔									
	1.5 งานต่อขอบบ่อพัก					↔								
2	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก													
	2.1 ทราดยาบรองพื้น						↔							
	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ชม.							↔						
	2.3 เหล็กตะแกรง Wire mash Ø 6 mm. @ 0.20 ม.							↔						
	2.4 เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19 มม.							↔						
	2.5 ไม้แบบ							↔						
	2.6 ค่าแรงไม้แบบ							↔						
	2.7 ตะปู							↔						
	2.8 ยางแอสฟัลท์							↔						
	2.9 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง							↔						

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายธงชัย กรติชัยชาญ) วิศวกร
ทางหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร รุ่งเรือง ก่อสร้าง

ตารางจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแลง
ตำบลหนองกะปูลำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 4 รายการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ใน ประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
1	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	26.17	474.60	12,420.28	/	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	78.53	1,800.00	141,354.00	/	
3	ไม้แบบ	ตร.ม.	8.90	607.48	5,406.57	/	
4	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	4.69	30.06	140.98	/	
					159,321.83		
อัตรา (ร้อยละ)					100		

(ลงชื่อ)

(นายธงชัย กรศิลป์ชัยชาญ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร รุ่งเรือง ก่อสร้าง

(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแลง
ตำบลหนองกะป๋ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 3 รายการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
1	เหล็กตะแกรง Wire mash Ø 6 mm. @ 0.20 m.	ตร.ม.	523.54	70.00	36,647.80	/	
2	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19 มม.	กก.	175.85	23.42	4,118.41	/	
3	ตะปู	กก.	13.35	88.79	1,185.35	/	
รวม			712.74		41,951.56		
อัตรา (ร้อยละ)					100		

(ลงชื่อ)

(นายธงชัย กรศิลป์ชัยชาญ)

ช่างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร รุ่งเรือง ก่อสร้าง

(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

..... ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแล้ง ตำบลหนองกะป๋ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

มูลค่าการใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการพัสดุทั้งโครงการ 7 รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ 201,273.39 บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	159,321.83	100
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	-	-

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ 41,951.56 บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณใช้เหล็ก	ตัน	1.35165	100

สรุป

☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

☐ ร้อยละ 60 พสดุทั่วไป (มูลค่า)

☐ ร้อยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ)

☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ