

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทรรุ่งเรือง ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋

เลขที่รับที่..... ๗๐๘

วันที่..... ๓ / ๕.๖ / ๖๗

เวลา..... ๑๕.๒๕ น.

178/26 หมู่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

๕๔/๖๗

วันที่ ๖ เมษายน 2567

เรื่อง ขอแจ้งเข้าทำงานและแต่งตั้งวิศวกร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 5 หมู่ 5 บ้านหนองกะป๋

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 4/2567 ลงวันที่ 3 เมษายน 2567

ด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทรรุ่งเรืองก่อสร้าง ได้รับว่าจ้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ให้ดำเนินการทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 5 บ้านหนองกะป๋ ตำบลหนองกะป๋ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยงบประมาณ 291,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ทางห้างฯจึงมีความประสงค์แจ้งเข้าทำงาน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดและขอแต่งตั้ง นายนิพนธ์ บรรจงรัตน์ ถือบัตรประชาชนเลขที่ 3900700650756 ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาควิศวกร สาขาโยธา ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน กย. 23120 เป็นผู้ควบคุมโครงการตามสัญญาต่อไป

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

เรียนมาด้วยความนับถือ

๕๕

(นายธงชัย กรศิลป์ชัยชาติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทรรุ่งเรือง ก่อสร้าง

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกะป๋ ตำบลหนองกะป๋ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ 0.658 (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
1	เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 6 mm.@ 0.20 m.	กก.	480.00	73.00	35,040.00	/	
2	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19 มม.	กก.	178.08	26.00	4,630.08	/	
รวม		กก.	658.08		39,670.08		
ตัดว(ร้อยละ)							

(ลงชื่อ)



(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(นายธงชัย กรศิลาพิชัยชาญ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร รุ่งเรือง ก่อสร้าง



สัญญาซื้อขายวัสดุ ธนภัทร รุ่งเรือง ก่อสร้าง

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

แผนปฏิบัติการปฏิบัติงานก่อสร้าง ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร รุ่งเรือง ก่อสร้าง
โครงการซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกะปูล ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้าง เลขที่ 4 /2567 ลงวันที่ 3 เมษายน 2567

เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	เมษายน 2567				พฤษภาคม 2567				มิถุนายน 2567				กรกฎาคม 2567				หมายเหตุ	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม																		
	L.1 งานคู่อริ้วฉิวจราจรเดิมพร้อมปรับระดับ																		
	L.2 ทราฟายทบรองพื้น																		
	L.3 ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 Ø 6 นิ้ว																		
2	งานฉิวจราจร																		
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.																		
	2.2 เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 6 mm @ 0.20 ม.																		
	2.3 เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19 มม.																		
	2.4 ไม้แบบ																		
	2.5 ค่าแรงไม้แบบ																		
	2.6 ตะปู																		
	2.7 ยางแอสฟัลท์																		
	2.8 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและทยอยตาง																		
	2.9 หินคลุกไหลตาง																		

(ลงชื่อ)



(นายธงชัย กรดิลป์ชัยชาญ)



..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ผู้รับจ้าง
นายธงชัย กรดิลป์ชัยชาญ