

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
เลขรับที่ ๑๔๘
วันที่ ๑๑ / พ.ค. / ๖๔
เวลา ๑๔.๑๕ น.

บริษัท แหวนวัฒนา จำกัด

42/1 หมู่ที่ 3 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขอลงความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาส่งงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 011/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564

ตามสัญญาที่อ้างถึง บริษัท แหวนวัฒนา จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้างกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะเคิง ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย นั้น

ทางบริษัทฯ ขอลงความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาส่งงานโครงการดังกล่าวอีก 10 วัน จากวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ระลอกที่ 3 มีผลกระทบกับทางบริษัทฯ โดยตรง ในเรื่องค่าวัสดุและการเช่าเครื่องมือเครื่องจักรในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินทร์ จันทร์เชียว)

กรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 090-282-9782 Email : wanwattana@gmail.com