

๓๗๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล
เลขรับที่..... ๗๗
วันที่..... ๑๓ / ๑๓ / ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๓.๐๕ น.

บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร. 098-9494545

วันที่ ๑๓ มกราคม 2568

เรื่อง ยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง เลขที่ 14/2567 ลงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

อ้างถึง (1)สัญญาจ้าง เลขที่ 14/2567 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567

(2)หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล ที่ พบ77602/9 ลงวันที่ 7 มกราคม 2568 เรื่อง แจ้งค่าปรับ
จะเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง เลขที่ 14/2567 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567

ตามที่อ้างถึง (1) และ (2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล ได้ทำสัญญากับ บริษัท เทวกฤต คอน
สตรัคชั่น จำกัด เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 7 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแลง ตำบลหนองกะปูล อำเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในราคาค่าจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,002
บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

ในการนี้ ข้าพเจ้า นายสุวิจักขณ์ รุ่งวิกรัยวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ/ผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจลง
ลายมือชื่อผูกพัน บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้งานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้
พ้นกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จำกัด ยังมี
ความประสงค์ที่จะทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จต่อไป และยินยอมชำระค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานใน
กรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง(ถ้ามี) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสุวิจักขณ์ รุ่งวิกรัยวงศ์)

ตำแหน่ง กรรมการ

