

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่ ๒๔๐๗
วันที่ ๒๒ / ๑๑ / ๒๕
เวลา ๑๕.๐๙ น.

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขนิริฐ รุ่งเรือง

๙๙/๕ หมู่ ๖ ตำบลหนองขาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

โทร.๐๘๓-๔๙๗๖๒๓๒

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง (๑) สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๒) หนังสือยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง

ตามสัญญาที่อ้างถึง ๑ และ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขนิริฐ รุ่งเรือง เพื่อทำการก่อสร้างคลองทิ้งตาดคอนกรีต บ้านนายบุญส่ง น้อยม่วง - ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ตะแคง-หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินทั้งสิ้น ๙๘๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยกำหนดส่งมอบหรือทำงานให้เสร็จภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

ทางห้างของยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายรินทร์ สุขนิริฐ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

แผนปฏิบัติการปฏิบัติงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคลังอสังหาริมทรัพย์ บ้านนาตาตคอนกรีต บ้านนาบุญสูง น้อยม่วง - ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ตะเคอง-หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่เพ็ชร์ลอย ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	ธันวาคม ๒๕๖๕				มกราคม ๒๕๖๖				กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖							
		๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔				
๑	งานคองครีตคอกอนกรีต																
	๑.๑ งานปรับพื้นที่			↔													
	๑.๒ งานดินถมมตออันแนน				↔												
	๑.๓ ค่าขุดดินขึ้นรูปคอง								↔								
	๑.๔ ประกอบแม่แบบ								↔								
	๑.๕ คอกอนกรีต ดาด								↔								
	๑.๖ เก็บแบบเก็บเก็บหน้างานเรียบร้อย								↔								↔

(ลงชื่อ.....)

 ทำหน้าที่.....

(นายรินทร์ สุขนิรันดร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ