



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบูร
เลขที่..... ๙๐๖๔
หมู่ที่..... ๗ / ๗.๑ / ๖๕
เวลา..... ๙๐.๒๕๔

ด่วนที่สุด

ที่ พบ ๐๖๑๘/ว ๑๔๓๔

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ที่ว่าการอำเภอ อบ้านลาด
ถนนสายสุทธิ พบ ๗๖๑๕๐

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๒๖๐๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ด้วยจังหวัดเพชรบูรีแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ) ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แจ้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้หน่วยงานรับงบประมาณทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ อำเภอ จึงขอให้ท่านพิจารณาและดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายทีเรือเอก ๗

(สมศักดิ์ ไชยมงคล)

ปลัดสำนักปลัด (เจ้าพนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายอํามเภอบ้านลาด

ที่ทำการปักครองอำเภอ
งานสำนักงานอำเภอ
โทร/โทรสาร ๐๓๒๔๔-๓๓๑๖ ต่อ ๑๕



ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๔๙๖๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ นร ๑๕๐๔/ว ๒๔๔๔

ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานรับงบประมาณทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ : หนังสือแจ้งเรียน/ประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยวัดและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ จึงขอให้จังหวัดแจ้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้หน่วยงาน/ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ : หนังสือแจ้งเรียน/ประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๐



ที่ นร ๑๙๐๖/กบช.๔๗๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เลขที่ ๑๘๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ช.)
๔๙/๑๖๘ - ๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการ QR Code จำนวน ๑ แผ่น

กลม.สสน.สป.	สำนักงานนโยบายและแผน สป
เลขที่ ๙๗	วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รับที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔	เลขที่ ๕๐๙๖

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สพนช.) ร่วมกับสำนักงานประมาณ ค่าใช้จ่ายในการสุ่มซื้อ และคณฑ์อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๖๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๐) และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวต่อ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อทราบแล้ว โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และข้อสังเคราะห์จากการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี กองกลางที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมประเด็นข้อควรพุบ

๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย


ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้น้อมนำมายังให้ สพนช. แจ้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยรับงบประมาณ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็น รูปธรรม จึงขอให้ท่านโปรดพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น เพื่อขับเคลื่อน เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๖๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๐) และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยวิธี ตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ของ การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ ประจำวงศ์)
เลขานุการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย)



(ดาวน์โหลดเอกสาร)

๑. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๖/๑๕๓๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. เอกสารเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. หนังสือสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๓ (กร.๑)/๓๒๔๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากการลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และข้อสังการจากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งงานนโยบายที่นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ไว้เคราะห์ประเด็นข้อตราจพ และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

๑. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเตรียมความพร้อมของโครงการ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของโครงการ ด้านแบบก่อสร้าง และด้านที่ดินก่อสร้าง โดยออกพระราชบัญญัติเวนคืน ที่ดิน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา รายภูมิเจ้าของที่ดินไม่ยินยอม ไม่เห็นด้วยกับโครงการ รวมทั้งจัดประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็นกับราษฎรใน พื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการยอมรับโครงการและยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินให้ได้อยุติ และจะต้องดำเนินการรังวัดแปลงกรรมสิทธิ์ จัดทำบัญชีทรัพย์สินของประชาชนที่ภาครัฐจะต้องจ่ายค่าทดแทน ที่ดินให้พร้อม อีกทั้งกรณีที่พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติ และป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยรับ งบประมาณจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงบประมาณจะต้องให้ ความสำคัญกับการตรวจสอบความพร้อมของหน่วยรับงบประมาณในด้านนี้

อนึ่ง การลงพื้นที่ก่อนการดำเนินโครงการจะทำให้ทราบถึงสภาพภูมิประเทศที่อาจ จะ มีการปรับเปลี่ยน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแบบก่อสร้างที่หน่วยรับงบประมาณได้ดำเนินการไว้แล้ว ทำให้สามารถ แก้ไขแบบก่อสร้างให้ถูกต้องตามสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการ ก่อสร้างโครงการ ที่จะต้องแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง และแก้ไขสัญญา ทั้งนี้ โครงการใดที่มีการศึกษา ความเหมาะสม แบบก่อสร้างมากกว่า ๕ ปี หน่วยรับงบประมาณจะต้องดำเนินการทบทวนใหม่ก่อนที่จะเสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

๒. กำกับให้หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณแบบครบองค์ประกอบ ของโครงการ ไม่ตั้งงบประมาณแบบแยกส่วน เช่น ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจะต้องมีระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร ประกอบ ระบบระบายน้ำ เขื่อนป้องกันล็อต เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดตัวชี้วัดช้าช้อนเนื่องจากดำเนินการในพื้นที่ เดียวกัน หลักเลี้ยงการประเมินผลที่สะท้อนว่าโครงการไม่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ อีกทั้งหน่วยรับงบประมาณจะต้องตรวจสอบ ตรวจทานตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ถูกต้อง เป็นจริงเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและสำนักงบประมาณ สามารถประเมินผลโครงการหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จได้อย่างถูกต้อง

๓. กำกับให้หน่วยรับงบประมาณระบุตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ประชาชนได้รับประโยชน์จาก โครงการ ไม่ใช่ระบุเพียงตัวชี้วัดหลัก ที่เป็นผลสัมฤทธิ์โดยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขับเคลื่อน เป้าหมายของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เท่านั้น ซึ่งตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์อื่น ๆ ของโครงการถือเป็นตัวชี้วัดรอง ที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องทราบและให้ความสำคัญถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งสามารถ ขับเคลื่อนเป้าหมายอื่น ๆ ของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ให้บรรลุเป้าหมายเร็วขึ้น และมีความคุ้มค่าของโครงการที่เกิดจาก การใช้งบประมาณของรัฐได้เป็นอย่างดี

๔. กำกับให้หน่วยรับงบประมาณที่มีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างมากกว่า ๑ ปี ระบุตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการไว้ที่ปีสุดท้ายที่หน่วยรับงบประมาณได้วางแผนงานและแผนงบประมาณไว้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการรายงาน มาตรา ๔๖ ซึ่งไม่ใช่การกำหนดตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไว้ที่ปีแรกของการดำเนินการ

๕. ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด กำหนดโครงการประเภท “ปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม” และให้นำวิจัยงานท้องถิ่นจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาให้เป็นคุณภาพน้ำดื่มน้ำขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านที่ ๑ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค กลยุทธ์ พัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม ด้วยวัด การปรับปรุงระบบประปาให้ได้มาตรฐาน (SDGs) และพัฒนาน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม อีกทั้งให้การประปาส่วนภูมิภาค จัดทำแผนงาน/โครงการ บำบัดน้ำที่มีแร่ธาตุ สารเคมีปนเปื้อนจากคลองธรรมชาติ และน้ำบาดาลที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดื่มผลิตน้ำประปาให้น้ำประปามีคุณภาพน้ำดื่ม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยดำเนินการทั่วประเทศ

๖. หน่วยรับงบประมาณ (หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จะต้องดำเนินการจัดทำแผนงานด้านน้ำตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการรับทราบเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ รวมทั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการแผนงานและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยจะต้องขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

|| นวัตกรรมจัดทำ แผนปฏิบัติการด้านกรีพยากรน้ำ

กบก. เก็บอยู่ เมื่อ 22 กันยายน 2563
กบก. จัดทำเมื่อ 8 กันยายน 2563

