



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่  
เลขที่ ๒๗๗๗  
วันที่ ๒๐ / ๑๓ / ๖๕  
เวลา ๑๕.๐๖ น.  
ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด  
ถนนสายสุทธิ พบ ๗๖๑๕๐

ที่ พบ ๐๐๒๓.๑๐/ว ๓๗๓๓

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  
ระดับอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอบ้านลาด ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ  
แผนปฏิบัติการ ๑๐๐ วัน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๘ มกราคม ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการต่อเนื่องปี พ.ศ.๒๕๖๖  
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก  
ลดโลกร้อน อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอำเภอได้แต่งตั้งทีมปฏิบัติการ  
เตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบการประเมินโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับตำบล ไปแล้ว  
และจะแจ้งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนประเทศไทย ระดับอำเภอให้ทราบ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และการดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  
กระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อำเภอบ้านลาดได้จัดทำแผนปฏิบัติการ  
ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ระดับอำเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในกรณีนี้ จึงขอให้เทศบาลตำบลบ้านลาดและองค์การบริหารส่วน  
ตำบลทุกแห่ง นำแผนปฏิบัติการดังกล่าว ไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิพร คงหอม)  
นายอำเภอบ้านลาด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด

โทร./โทรสาร ๐-๓๒๔๙๒-๐๒๖

(Aob๕๕๑/๐/ทั่วไป)

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการวิจัยโลกร้อนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ/กิจกรรม/การดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ ๑๐๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๘ มกราคม ๒๕๖๕)										แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖						ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค. ๖๕		พ.ย. ๖๕		ธ.ค. ๖๕		ม.ค. ๖๖		มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖	ธ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๖				
		๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๐	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๘											
๑	จังหวัดและอำเภอแจ้งขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการวิจัย เป็ยก ๑๒๖ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทราบและดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	↔																	จังหวัด อำเภอ
๒	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่มีและไม่มีพื้นที่ ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำดัชนีของ โลกร้อน ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และให้รายงานจังหวัดเพชรบุรี รายในวาระ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕					●													อปท. (๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)
๓	อำเภอแต่งตั้งทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ ระดับ อำเภอ ในพื้นที่ตำบล โดยมีลำดับอำเภอประจำตำบลเป็นหัวหน้าทีม ปฏิบัติการ และส่งมอบคำสั่งให้จังหวัดเพชรบุรีทราบ									●									อำเภอ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
๔	อำเภอประชาชนสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการวิจัยโลกร้อนฯ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่โดยใช้กลไกตำบล/ ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงการบูรณาการร่วมกับสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์																		อำเภอ (2 ธันวาคม 2565)
๕	อำเภอแจ้งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการวิจัยโลกร้อนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนจัดทำดัชนีของเป็ยก ๑๒๖ ๑๐๐%																		อำเภอ
๖	อำเภอกำหนดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอ เพื่อพิจารณาแผนขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการวิจัย โลกร้อนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี																		อำเภอ (14 ธันวาคม 2565)

ลำดับ	รายการ/กิจกรรม/การดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ ๑๐๐ วัน								แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง					ผู้รับผิดชอบ
		(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๕)								ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
		ค.ค. ๖๕		พ.ย. ๖๕		ธ.ค. ๖๕		ม.ค. ๖๖		ธ.ค.	ม.ย.	ก.ย.	ก.ค.		
๗	อำนาจกำหนดระดับเคลื่อนโครงการวิจัยระดับโลกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี	๑ - ๑๕	๑๖ - ๓๑	๑ - ๑๕	๑๖ - ๓๐	๑ - ๑๕	๑๖ - ๓๑	๑ - ๔	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	ก.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	อปท.	(16 ธันวาคม 2565)
๘	อปท. ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการวิจัยระดับโลกของ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					↔								อปท.	
๙	อปท. กระตุ้น สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการวิจัยระดับโลกโลกได้อีกหรือไม่ โดยดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์ "เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing)"					↗								อำนาจ	
๑๐	อปท. ทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะเป็นกลไกโลกในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบรายงาน ก) โดยสำรวจและกำหนดเป้าหมายครัวเรือนรายเดือน และรายงานคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน					↗								อปท.	
๑๑	ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ ระดับอำเภอ ลงพื้นที่ผู้สมัครครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด					↗								อำนาจ	(1 มกราคม 2566)
๑๒	ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ ระดับอำเภอ รายงานผลการสุ่มตรวจฯ (แบบรายงาน ค) ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมูลฝอยอำเภอ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน					↗								อปท.	
๑๓	คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมูลฝอยอำเภอ รายงานความพร้อมของการทวนสอบฯ ไปยังคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด (แบบรายงาน ข) ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน					↗								อำนาจ	
๑๔	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจารณาและประเมินความพร้อมในการสอบของผู้ลงทะเบียนโครงการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ สถิติครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด และรายงานผลดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทย (แบบรายงาน ก) ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน					↗								อำนาจ	

ลำดับ	รายการ/กิจกรรม/การดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ ๑๐๐ วัน						แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง				ผู้รับผิดชอบ
		(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๘ มกราคม ๒๕๖๕)						ป็นงบประมาณ ๒๕๖๖				
		ต.ค. ๖๕		พ.ย. ๖๕		ธ.ค. ๖๕		ม.ค. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	
๑๕	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมในระบอบสารมลพิษด้านการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกวัน											อปท.
๑๖	จังหวัด อำเภอ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกวัน											จังหวัด อำเภอ
๑๗	จังหวัด อำเภอ ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนฯ											จังหวัด อำเภอ
๑๘	จังหวัดกำหนดให้การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (PA) ประจำปี											จังหวัด

**หมายเหตุ**

จำนวนครัวเรือนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (ระบบ DLA WASTE) ให้บันทึกจำนวนครัวเรือนที่อยู่จริงจากระบบ Thai QM กรมการปกครอง (ไม่ใช่ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร)