

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ  
เลขที่ ๒๐๗๗  
วันที่ ๒๔ ต.ค ๖๗  
เวลา ๑๗.๐๖ น.

นายณรงค์ เข้มถนอม

เลขที่ 34/2 หมู่ 4 ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ 098-7069971

วันที่ 24 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งเข้าทำงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ได้พิจารณาว่าจ้าง นายณรงค์ เข้มถนอม ให้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.หนองกะป๋อ กำหนด แบบเลขที่ 23/2567 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงินค่าจ้าง 213,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 004/2568 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2567 นั้น

ข้าพเจ้าขอขึ้นยันเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ

ณรงค์ เข้มถนอม

(นายณรงค์ เข้มถนอม)

ผู้รับจ้าง

..... ประธานกรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ

## ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ


โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้าน โป่ง ตำบลหนองกะปี่ อำเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
1	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 4 มม.	กก.	147.51	33.333	4,917.00	/	
2	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19 มม.	กก.	60.10	26.07	1,566.81	/	
3	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	กก.	124.75	23.17	2,890.46	/	
4	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	กก.	99.90	24.42	2,439.56	/	
5	เหล็กฉาก 50×50×6 มม.	กก.	443.00	23.557	10,436.00	/	
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 12 มม.	กก.	372.96	23.00	8,578.08	/	
รวม		กก.	1,248.22		30,827.91		
อัตรา(ร้อยละ)							

(ลงชื่อ) *ณรงค์ แฉิมฉนอม* (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
(นายณรงค์ แฉิมฉนอม)

  
 ..... ประธานกรรมก  
*Prasanna*  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ

แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง ตำบลหนองกะปูลำ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
สัญญาจ้าง เลขที่ 004/2568 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2567

เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 22 มกราคม 2568 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ตุลาคม 2567				พฤศจิกายน 2567				ธันวาคม 2567				มกราคม 2568				หมายเหตุ		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม																			
2	งานผิวทางคอนกรีต																			
3	งานรางระบายน้ำ																			
4	งานฝารางระบายน้ำ																			

(ลงชื่อ) *ประจักษ์ คุ้มกัน*

(นายณรงค์ เข้มถนอม)

ผู้รับจ้าง

*[Signature]* ..... ประธานกรรมกร  
*[Signature]* ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ