

ที่ เอ็นพีพี ๑๑๖/๒๕๖๔

๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งเข้าพื้นที่ทำงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยใหญ่ (หลังวัดโพธิ์ลอย) หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๐๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แผนการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยใหญ่ (หลังวัดโพธิ์ลอย) หมู่ที่ ๓	จำนวน	๓	แผ่น
	๒. หนังสือแต่งตั้งวิศวกรประจำบริษัทฯ , หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุม การก่อสร้างและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	จำนวน	๓	แผ่น
	๓. หนังสือแต่งตั้งช่างก่อสร้างประจำบริษัทฯ , หนังสือรับรองของช่างก่อสร้าง และสำเนาใบประกาศนียบัตร สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง	จำนวน	๓	แผ่น
	๔. แบบสรุปราคางานก่อสร้าง ปร.๔ , ปร.๕	จำนวน	๓	แผ่น
	๕. ตารางรายงานการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน	๓	แผ่น
	๖. ตารางรายงานการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน	๑	แผ่น

ตามที่บริษัท เอ็นพีพี ไทรฟ์ จำกัด ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยใหญ่ (หลังวัดโพธิ์ลอย) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกะบู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บริษัท เอ็นพีพี ไทรฟ์ จำกัด ขอแจ้งเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกระทั่งงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัท เอ็นพีพี ไทรฟ์ จำกัด จึงขออนุญาตเข้าไปเตรียมความพร้อมบริเวณหน้างานเพื่อ และ อาจะมีรถขนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนขออนุญาตก่อสร้างที่จัดเก็บวัสดุเพื่อการก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงการก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายณรงค์ ศรีอักษรินทร์)

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นพีพี ไทรฟ์ จำกัด