

แผนการจัดทำพัสดุ เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปะ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบงาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	มี.ค.-เม.ย.68	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศิลปะสังกัด อบต.หนองกะปะ	กองช่าง	แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชนฯ	6,100,000.00	-	-	วิธี e-bidding	270	
2	มี.ค.-เม.ย.69	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองกะปะ	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,686,000.00	-	-	วิธี e-bidding	180	
3	พ.ค.-68	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอส สายวัดบ่อญี่ปุ่น หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหมื่น	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	306,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	90	
4	มี.ย.-ก.ค.68	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอกอนกรีต ซ. 3 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหมื่น	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	537,000.00	-	-	วิธี e-bidding	90	
5	มี.ค.-68	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อม ปรับปรุงเอพีก สายป่ระตอ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหมื่น	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	123,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	90	
6	ม.ค.-ก.พ.69	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,324,000.00	-	-	วิธี e-bidding	90	
7	พ.ค.-6๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอย 9 หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	355,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	90	
8	ก.ค.-ส.ค.68	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอกอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ลอย	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	607,000.00	-	-	วิธี e-bidding	90	

แผนการจัดทำพัสดุ เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบงาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
9	เม.ย.-68	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑0.30 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโหล้อย	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	279,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	90	
10	เม.ย.-68	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 9 หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	259,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	90	
11	ก.พ.-69	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	210,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	90	
12	ม.ค.-ก.พ.69	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองกะป๋อ	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,202,000.00	-	-	วิธี e-bidding	90	
13	พ.ค.-68	โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนเสริมผิวจราจร ถนน คสล. ซอย 14 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกะป๋อ	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	55,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30	
14	มี.ค.-เม.ย.68	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอกอนกรีต ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งตลอด	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	754,000.00	-	-	วิธี e-bidding	90	
15	มี.ค.-68	โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนเสริมผิวจราจร ถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งตลอด	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	141,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	90	
16	มี.ค.-68	โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนเสริมผิวจราจร ถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งตลอด	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	36,900.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30	

แผนการจัดหาพัสดุ เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบงาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
17	เม.ย.-พ.ค.68	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแบง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	921,000.00	-	-	วิธี e-bidding	90	
18	ส.ค.-68	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอกอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแบง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	231,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	90	
19	มี.ค.-เม.ย.69	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแดง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	524,000.00	-	-	วิธี e-bidding	90	
20	มิ.ย.-68	โครงการก่อสร้างถนน คลส.และปรับปรุงถนน คลส. ซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแดง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	340,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	90	
21	พ.ค.-68	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร คลส. ซอย 4 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์น้อย	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	191,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	90	
22	ม.ค.-ก.พ.69	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์น้อย	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	784,000.00	-	-	วิธี e-bidding	90	
23	พ.ค.-68	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขี้ขี้	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	477,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	90	
24	ก.ค.-68	โครงการขุดลอกกึ่งพื้นดินตามลำห้วยทราย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขี้ขี้	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	38,100.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30	

แผนการจัดทำพัสดุ เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ขอองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบงาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
25	เม.ย.-68	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านเที่ยงค้อม	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	457,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	90	
26	มี.ค.-69	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหลุมหาคดอง หมู่ที่ 2 บ้านเที่ยงค้อม	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	108,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30	
27	มี.ค.-68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมปรับปรุงถนน คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	174,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30	
28	มี.ค.-68	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	172,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30	
29	ก.ค.-ศ.ค.68	โครงการก่อสร้างระบบประปา (จนถึงพื้นที่รูปถ่ายแนบไป) พร้อมท่อเมนจ่ายน้ำประปาและขยายเขตไฟฟ้า (บ้านเนิน)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,100,000.00	-	-	วิธี e-bidding	90	